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Abstrak 
Salah satu kegiatan yang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan adalah 
perbaikan atau rehab rumah tidak layak huni yang biasa disingkat RTLH dari 
keluarga atau warga miskin (gakin). Karena kegiatan ini bisa menghilangkan 
beberapa indikator kemiskinan sehingga diharapkan bisa sedikit mengurangi 
beban bagi warga miskin. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan 
perbaikan atau rehab rumah tidak layak huni bagi warga miskin pada program 
PNPM-MP di kecamatan lebaksiu kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor sikap masyarakat, nilai kegiatan, waktu 
pelaksanaan, sumber daya manusia, swadaya masyarakat, dan pendamping program 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap signifikan terhadap keterlambatan 
pelaksanaan kegiatan rehab rumah yang tidak layak huni pada program PNPM-MP. 2) 
faktor dominan yang berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan pelaksanaan 
kegiatan rehab rumah tidak layak huni pada program PNPM-MP, yaitu variabel nilai 
kegiatan, hal ini ditunjukkan dari nilai koefesien  dari persamaan regresinya yaitu sebesar 
0,604. Nilai kegiatan yang dimaskud adalah besarnya alokasi dana atau nilai bantuan 
yang diberikan untuk kegiatan  perbaikan rumah. Bila dana kegiatan itu semakin besar, 
maka ada kecenderungan pelaksanaan kegiatannya akan mengalami keterslambatan 
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Pendahuluan  
Sejak tahun 2007, Pemerintah telah mencanangkan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP) yang mempunyai tujuan yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat di wilayah perkotaan. Dan pada tahun 2009 PNPM-P2KP dilakukan 
perubahan denagan nama generiknya yang baru yaitu PNPM-MP (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan). Dalam pelaksanaannya, program ini 
dilakukan dengan melalui pendampingan oleh Fasilitator PNPM dengan melaksanakan 
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mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 
kapasitas sumber daya masayarakat melalui modal sosial yang dimiliki. 
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, diperlukan 
keterlibatan saluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan atau 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebuah modal sosial yang dilakukan 
melalui penyadaran kritis kepada komunitas masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan 
kesadaran masyarakat ini dilaksanakan dengan bimbingan dan fasilitasi dari Fasilitator 
PNPM. 
Karena memiliki peranan yang sangat penting, maka fasilitator PNPM-MP 
dituntut agar memiliki kepekaan sosial dan respon terhadap dinamika masyarakat. untuk 
meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka 
PNPM-MP khususnya di Kabupaten Tegal melakukan pola pendekatan atau metodologi 
pembangunan partisipatif dengan konsep PRA (Partisipatory Rural Appraisal). 
Pendekatan dengan cara ini menekankan pada perubahan sikap dan perilaku 
masyarakat.  
Dengan metode tersebut diharapkan dapat memacu keterlibatan dan kemandirian 
masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan program PNPM-MP. Sehingga proses pemberdayaan dalam rangka 
membangun kemandirian masyarakat, akan muncul kesadaran kritis bahwa sejatinya 
pembangunan itu pada dasarnya adalah membangun manusia, sebagai paradigma baru 
dalam pembangunan di era globalisai sekarang ini. Pokok dari pelaksanaan program 
PNPM-MP ini adalah sebagai sebuah upaya penanggulangan kemiskian di wilayah 
perkotaan. Kelompok sasaran warga miskin diidentifikasi berdasarkan hasil pemetaan 
yang dilakukan secara partisipatif. Maka semua kegiatan yang dilaksanakan oleh 
program ini harus mengarah seluruhnya untuk kemanfaatn orang-orang miskin.  
Salah satu kegiatan yang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan adalah 
perbaikan atau rehab rumah tidak layak huni yang biasa disingkat RTLH dari keluarga 
atau warga miskin (gakin). Karena kegiatan ini bisa menghilangkan beberapa indikator 
kemiskinan sehingga diharapkan bisa sedikit mengurangi beban bagi warga miskin. 
Dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, sering 
mengalami berbagai kendala terutama menyangkut penyelesaian pekerjaan, dimana 
pada pelaksanaan kegiatan ini cenderung selalu mengalami keterlambatan. 
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Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif, yaitu metode 
penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan 
yang sedang terjadi. Menurut Gay (1991), mendefinisikan metode penelitian deskriptif 
sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka pengujian hipotesis 
atau menjawab pertanyaan menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari 
pokok suatu penelitian. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan studi 
eksploratif untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan 
pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah gakin pada program PNPM mandiri perkotaan 
yang dilaksanakan di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal pada tahun 2011. 
1. Jenis Dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah dat-data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data 
primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
jawaban responden melalui pengisian kuesioner dengan deidahului penjelasan 
tentang tata cara pengisiannya. Data primer juga diperoleh melalui wawancara yang 
mendalam untuk melengkapi data dari jawaban yang diperoleh melalui kuesioner. 
b. Data Sekunder 
Menurut Umar (2004:43), menyatakan bahwa data sekunder adalah data primer yang 
telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak 
lain. Jadi data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan 
dengan responden yang diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang 
dilakukan.  
2. Analisa Data 
Analisa data dilakukan dengan menghitung rata-rata skor komponen tingkat 
keterlambatan pelaksanaan kegiatan rehab rumah tidak layak huni, dan menghitung 
rata-rata skor komponen tingkat pengaruh dari variabel bebas terhadap keterlambatan 
pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni.  
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari 
permasalahan dengan analisis regresi dan korelasi berganda. Analisa data dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS. Rumus yang digunakan adalah : 
  Ȳ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 
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Dimana : 
 Ȳ = variabel terikat (dependent variable) yaitu tingkat keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan. 
X1 = variabel sikap masyarakat 
X2 = variabel nilai kegiatan 
X3 = variabel waktu pelaksanaan 
X4 = variabel nilai swadaya masyarakat 
X5 = variabel sumberdaya manusia 
X6 =  variabel pendamping program  
a = konstanta (intersep) 
b1, b2, ……. b6  = koefesien regresi parsial 
Nilai a, b1, b2,……b6 dihitung dengan metode kuadrat terkecil. Untuk mengetahui 
pengaruh serentak dan parsial variabel bebas terhadap keterlambatan penyelesaian 
kegiatan rehab rumah tidak layak huni pada program PNPM-MP masing-masing 
digunakan analisis varian (F-test) dan uji-t (t-test). 
 
Hasil dan Pembahasan   
A. Hasil Analisis Data 
Faktor-faktor keterlambatan pelaksanaan kegiatan rehab rumah tidak layak 
huni pada program PNPM-MP di Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Tahun 2012, sebagai 
berikut: 
1. Faktor Sikap Masyarakat 
Faktor ini menjelaskan mengenai sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam 
pelaksanaan program secara umum dan pada pelaksanaan kegiatan rehab rumah 
tidak layak huni, secara khusus. 
1) Masyarakat mengetahui kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan lingkungannya 
sendiri.  
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,70 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui kegiatan PNPM-
MP di lingkungannya sendiri mendapat respon yang tinggi. 
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2) Masyarakat mengenali permasalahan di lingkungannya sendiri secar 
mandiri. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,82 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat  mengenali permasalahan di 
lingkungannya sendiri mendapat respon yang tinggi. 
3) Masyarakat menetapkan prioritas kegiatan melalui musyawarah masyarakat. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,60 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat  menetapkan prioritas kegiatan 
melalui musyawarah masyarakat mendapat respon yang tinggi 
4) Masyarakat merencanakan kegiatan infrastruktur rehab rumah warga miskin 
dilingkungannya sendiri. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,59 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat  merencanakan kegiatan 
infrastruktur rehab rumah tidak layak huni di lingkunganny sendiri mendapat 
respon yang tinggi. 
2. Faktor Nilai Kegiatan 
Menjelaskan dan menguraikan mengenai jumlah dana atau anggaran yang 
dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dalam program PNPM-MP, terutama untuk 
kegiatan rehab rumah tidak layak huni. 
1) Kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan yang direncanakan 
sesuai rencana tahunan BKM. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,51 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti nilai kegiatan berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara anggaran yang 
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dialokasikan dengan yang direncanakan sesuai rencana tahuanan BKM  
mendapat respon yang tinggi. 
2) Kesesuaian antara anggaran yang ditetapkan kepada KSM dengan rencana 
dalam proposal kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,58 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti nilai kegiatan berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara anggaran yang 
ditetapkan kepada KSM  dengan rencana dalam proposal mendapat respon 
yang tinggi. 
3) Kesesuaian anggaran setiap rumah yang ditetapkan dengan kebutuhan setiap 
rumah dari hasil survey sebagaimana dalam proposal kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,80 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian anggaran setiapp rumah yang 
dietetapkan dengan kebutuhan setiap rumah dari hasil survey sebagaimana 
dalam proposal kegiatan mendapat respon yang tinggi. 
4) Kesesuaian dan/anggaran yang diterima dengan yang direalisasikan di 
lapangana. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,10 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan 
laporan pertanggungjawaban dari KSM sebagai pelaksana kegiatan 
mendapat respon yang tinggi. 
5) Kesesuaian pekerjaan dilapangan dengan laporan pertanggungjawaban dari 
KSM sebagai pelaksana kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,10 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan 
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laporan pertanggungjawaban dari KSM sebagai pelaksana kegiatan 
mendapat respon yang tinggi. 
6) Adanya potongan anggaran. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,03 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sikap masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa adanya potongan anggaran mendapat 
respon yang tinggi. 
3. Faktor Waktu Pelaksanaan 
Faktor ini menjelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan pada program 
PNPM-MP, berkaitan dengan ketepatan terhadap jadwal yang sudah ditentukan, 
secara menyeluruh di awal. 
1) Kesesuaian waktu pelaksanaan yang disepakati sesuai dalam proposal 
kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,14 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti waktu pelaksanaan kegiatan 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian waktu 
pelaksanaan yang disepakati sesuai dalam kegiatan mendapat respon yang 
tinggi. 
2) Mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang terlalu lama dalam 
proposal kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,07 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti waktu pelaksanaan kegiatan 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan yang terlalu lama mendapat respon yang tinggi. 
3) Mengenai jangka waktu pelaksanaan  pekerjaan yang terlalu pendek dalam 
proposal kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,81 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti waktu pelaksanaan kegiatan 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
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program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai kesesuaian 
waktu pelaksanaan pekerjaan yang terlalu pendek dalam proposal kegiatan 
mendapat respon yang tinggi. 
4) Mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan rehab rumah gakin dari 
dana non PNPM-MP. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,81 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti waktu pelaksanaan kegiatan 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai kesesuaian 
waktu pelaksanaan kegiatan rehab rumah gakin dari dana non PNPM-MP 
mendapat respon yang tinggi. 
5) Mengenai kesesuaian waktu pemeliharaan yang disepakati dalam proposal 
kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,89 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti waktu pelaksanaan kegiatan 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai kesesuaian 
waktu pemeliharaan yang disepakati dalam proposal kegiatan mendapat 
respon yang tinggi. 
4. Faktor Sumber Daya Manusia 
Faktor ini menjelaskan mengenai keberadaan pengelola kegiatan terhadap 
pelaksanaan kegiatan program PNPM-MP diwilayahnya. Pengelolaan yang 
dimaksud adalah penyangkut kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi kegiatan. 
1) Kualifikasi panitia pelaksana (KSM) yang dipersyaratkan pada kegiatan 
PNPM-MP. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,92 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan kualifikasi  panitia pelaksanaan 
(KSM) yang dipersyaratkan pada kegiatan PNPM-MP mendapat respon 
yang tinggi. 
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2) Tenaga kerja setempat. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,08 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai tenaga kerja 
setempat  mendapat respon yang tinggi. 
3) Kemampuan panitia pelaksana kegiatan dalam melakukan sosialisasi dan 
penyebarluasan informasi. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,89 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan panitia 
pelaksana kegiatan dalam melakukan sosialisasi dan penyebar luasan 
informasi  mendapat respon yang tinggi. 
4) Pemahaman panitia pelaksana terhadam materi pekerjaan yang dilaksanakan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,01 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman panitia 
pelaksana terhadap materi pekerjaan yang dilaksanakan mendapat respon 
yang tinggi. 
5) Pemahaman panitia pelaksana terhadap materi pelaporan  dan administrasi 
pendukung kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,06 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada 
program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa panitia pelaksana terhadap 
materi pelaporan dan administrasi pendukung kegiatan mendapat respon 
yang tinggi. 
5. Faktor Swadaya Masyarakat 
Faktor swadaya masyarakat berkaitan denganpenggalian swadaya baik yang tunai 
(In Cash) maupun yang non tunai (In Kind), untuk menunjang pelaksanaan 
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program PNPM-MP karena pada dasarnnya dana BLM dari pemerintah 
merupakan dana stimulant. 
1) Pemahaman masyarakat bahwa kegiatan PNPM-MP harus ada swadaya 
masyarakat. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,03 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti swadaya masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat bahwa kegiatan 
PNPM-MP harus ada swadaya masyarakat  mendapat respon yang tinggi. 
2) Pemahamana bahwa swadaya masyrakat untuk pembangunan rehab rumah 
tidak layak huni digali dari lingkungan sekitar. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,96 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti swadaya masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bahwa swadaya masyarakat 
untuk  pembangunan rehab rumah tidak layak huni digali dari lingkungan 
sekitar mendapat respon yang tinggi. 
3) Pencapaian swadaya masyarakat kegiatan rehab rumah tidak layak huni 
minimal 20% dari dana APBN yang dianggarkan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,72 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti swadaya masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian swadaya masyarakat kegiatan 
rehab rumah ridak layak huni minimal 20% dari dana APBN yang 
dianggarkan  mendapat respon yang tinggi. 
4) Pengumpulan dana swadaya masyarakat dilakukan oleh panitia kegiatan 
(KSM). 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,90 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti swadaya masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana swadaya masyarakat 
dilakukan oleh panitia kegiatan (KSM) mendapat respon yang tinggi. 
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5) Ketersediaan swadaya masyarakat dalam bentuk In Kind lebih besar 
dibanding In Cash. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,94 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti swadaya masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan swadaya masyarakat dalam 
bentuk In Kind lebih besar di banding In Cash mendapat respon yang tinggi. 
6) Swadaya masyarakat dilaporkan secara transparan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,99 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti swadaya masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa swadaya masyarakat dilaporkan secara 
transparan mendapat respon yang tinggi. 
7) Swadaya masyarakat In Cash dimasukkan dalam rekening. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,03 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti swadaya masyarakat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni pada program PNPM-
MP. Hal ini menunjukkan bahwa swadaya masyarakat In Cash  dimasukkan 
dalam rekening mendapat respon yang tinggi. 
6. Faktor Pndamping Program/ Fasilitator 
Faktor ini menjelaskan mengenai peranan darifasilitator yang bertugas 
mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus mengawal agar 
dilapangan kegiatannya bisa tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 
1) Peran fasilitator dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi 
kepada masyarakat tentang program PNPM-MP. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,11 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti keberadaan pendamping 
program/fasilitator berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak 
layak huni pada program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa peran 
fasilitator dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada 
masyarakat tentang program PNPM-MP  mendapat respon yang tinggi. 
 Wahidin 
 
162            Syntax Literate, Vol. 3, No.12 Desember 2018 
2) Peran pendamping dalam memfasilitasi tahapan kegiatan, dari perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,98 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti keberadaan pendamping 
program/fasilitator berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak 
layak huni pada program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa peran 
pendamping dalam memfasilitasi tahap kegiatan, dari perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan  mendapat respon yang tinggi. 
3) Peran fasilitator dalam melaksanakan OJT kepada KSM dan bimbingan 
lapangan. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 4,04 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti keberadaan pendamping 
program/fasilitator berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak 
layak huni pada program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa perasn 
fasilitator dalam melaksanakan OJT kepada KSM dan bimbingan lapangan 
mendapat respon yang tinggi. 
4) Pengendalian pengawasan kegiatan oleh pendamping agar tepat waktu, biaya 
dan mutu. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, rata-rata skor yang dicapai adalah 3,66 
dan termasuk kategori tinggi. Yang berarti keberadaan pendamping 
program/fasilitator berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan rumah tidak 
layak huni pada program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengendalaian dan pengawasan kegiatan oleh pendamping  agar tepat waktu, 
biaya dan mutu mendapat respon yang tinggi. 
B. Pembahasan  
1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
a. Uji Validitas 
Dalam penelitian ini, kevalidan dan kuesioner diukur pada tingkat signifikan 
(α) 5%, dan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Santoso, 2000) : 
1) Jika r hasil positip, serta r hasil ˃ r tabel, maka butir variable tersebut adalah 
valid 
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2) Jika r hasil negative, serta r hasil ˂ r tabel, maka butir variable tersebut adalah 
tidak valid. 
3) Hasil uji validitas variable menunjukkan bahwa keseluruhan indikator variable 
penelitian mencakup 31 pernyataan yang harus ditanggapi oleh responden. 
Menentukan nilai r tabel digunakan kriteria: taraf signifikan (α) sebesar 0,05 
derajat kebebasan (derajat kebebasan) n  -  2  (n  =  jumlah responden) yaitu 
sebanyak   90   -  2  =  88. Dari data ini diperoleh nilai r tabel sebesar 0,174 
(lihat lampiran)   
b. Uji Reabilitas 
Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner diakatakan 
reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozal Imam, 2001). 
Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 
yang positif  dan lebih besar dari0,60 (Ghozali Imam, 2005). Berdasarkan tabel 4.7 
dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach 
Alpha hitung lebih besar 0,60. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa 
semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. 
2. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Serntak (Uji F) 
Berikut ini ditampilkan hasil uji serentak, dari olah data dengan SPSS 16.0 
sebagaimana pada lampiran: 
Tabel 1. 
Hasil Uji F 
 
Menentukan nilai F tabel, digunakan kriteria: taraf signifikan (α) sebesar 
0,05, derajat kebebasan = n – k – 1 (k = jumlah variabel bebas, n = jumlah sampel). 
Dan dihasilkan derajat kebebasan = 90 – 6 – 1 = 83, jaid nilai F tabel = 3,106.  
Dari tabel, dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung 20,868 ˃ F tabel 3,106, dan 
nilai significant hasil uji F 0,000 ˂ 0,050, hal ini menunjukkan  bahwa model 
regresi dapat digunakan untuk memprediksi keterlambatan pelaksanaan  kegiatan 
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rehab rumah tidak layak huni pada program PNPM-MP. Berarti faktor sikap 
masyarakat, nilai kegiatan, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia, swadaya 
masyarakat, dan pendamping program/ fasilitator secara serentak atau bersama-
sama berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan rehab rumah tidak 
layak huni pada program PNPM-MP di Kecamatan Lebaksiu kabupaten Tegal pada 
tahun 2012.  
Dengan demikian hipotesia pertama, yaitu: 
H0   :  Faktor sikap masyarakat , nilai kegiatan, waktu pelaksanaan, sumber  
daya manusia, swadaya masyarakat, dan pendamping program secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan 
kegiatan rehab rumah tidak layak huni pada program PNPM-MP. 
Adalah benar.  
b. Faktor yang Berpengaruh Dominan 
 Dari tabel 4.8, dapat diketahui bahwa ada satu faktor dominan yang 
berpengaruh, yaitu faktor sikap masyarakat dengan nilai koefesian sebesar 0,291 
selanjutnya secara menurun adalah faktor swadaya menurun adalah faktor 
swadaya masyarakat dengan nilai koefesien 0,230 faktor pendamping program 
dengan nilai koefesien 0,224 faktor waktu pelaksanaan dengan nilai koefesien 
0,192 faktor nilai kegiatan dengan nilai koefesien sebesar 0,107, dan terkecil 
adalah faktor sumber daya manusia dengan nilai koefesien 0,085. 
 Dengan demikian hipotesa kedua: 
H1 : ada satu faktor dominan yang berpengaruh terhadap keterlambatan 
pelaksanaan kegiatan rehab rumah tidak layak huni pada program PNPM-MP. 
Adalah benar. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisi data dan pembahasan, maka pada penelitian yang 
dilaksanakan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor sikap masyarakat, nilai kegiatan, waktu pelaksanaan, sumber daya 
manusia, swadaya masyarakat, dan pendamping program secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap signifikan terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan rehab 
rumah yang tidak layak huni pada program PNPM-MP. Hal ini menunjukkan dari uji 
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serentak (Uji F), yang menghasilkan nilai F hitung 20,868 ˃ F tabel 3,106 dan nilai 
significant hasil uji F 0,000˂0,050. Secara parsial/sendiri-sendirijuga berpengaruh 
secara signifikan terhadapa keterlambatan  pelaksanaan kegiatan rehab rumah ridak 
layak huni pada program PNPM-MP, hal ini ditunjukkan dari uji parsial (Uji t), yang 
menghasilkan nilai t hitung nilai variabel bebas adalah ˃ dari t tabel, dan nilai 
signifikan seluruh variabel adalah ˂0,05. 
2. Ada satu faktor dominan yang berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan 
pelaksanaan kegiatan rehab rumah tidak layak huni pada program PNPM-MP, yaitu 
variabel nilai kegiatan, hal ini ditunjukkan dari nilai koefesien  dari persamaan 
regresinya yaitu sebesar 0,604. Nilai kegiatan yang dimaskud adalah besarnya 
alokasi dana atau nilai bantuan yang diberikan untuk kegiatan  perbaikan rumah. Bila 
dana kegiatan itu semakin besar, maka ada kecenderungan pelaksanaan kegiatannya 
akan mengalamiketerslambatan. Hal ini dikarenakan, pekerjaan rehab rumah itu 
memiliki item pekerjaan yang cukup banyak, mulai dari pembongkaran sampai 
dengan pembangunan kembali dari rumah tersebut. 
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